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Hva har skjedd frem til nå

Gjennom 2022 og frem til nå har Vindafjord Kommune, Westcon Yards og andre markedsført 
Dommersnes Industriområde som en potensiell havn for produksjon, sammenstilling, utrustning 
og testing av flytende havvindenheter, med muligheter innen bunnfast havvind i tillegg 

Dommersnes AS ble stiftet 5 mai og registrert 14 juni, og er eiet av Vindafjord Kommune og 
Westcon Yards AS med 50% hver. Vi bruker betegnelsen Windafjord Port i markedsføringen  

Selskapet har signert intensjonsavtaler med flere konsortier for bruk av området ifm utbygging 
av Utsira Nord, og har diskusjoner med flere konseptutviklere og produsenter av flytende 
havvindfundamenter 

Det ble avholdt et folkemøte i Vikebygd 16 februar 2023 med representanter for Vindafjord 
Kommune og Westcon Yards AS 

Det ble avholdt et informasjonsmøte med Vikebygd Grendeutval (VGU) 1 juni 2023, hvor det 
ble vektlagt å gi tidlig informasjon til grenden, å bruke lokale leverandører og å bidra til positive 
virkninger for grenden 

Det lokale bondelaget, ved Jone Ingvald Skarteland, er kontaktet mhp å lage en plan for 
disponering av løse/ blandingsmasser – både kartlegging av hva slags masser det er snakk om, 
mengder og hvor/ hvordan disse kan benyttes 

Kartlegging av lokale leverandører i Vikebygd er påbegynt 

Et forespørsel om stein for «sherpatrapper» til «Trodlanibbå» er mottatt fra VGU, og vi vil 
undersøke om stein fra Dommersnes kan egne seg for dette og hvordan det kan innpasses i de 
arbeidene vi har foran oss 

Tiltakssøknad og nabovarsel for en første planering på Dommersnes er under utarbeidelse, se 
skisse i figur og mer detaljer på neste side. Forhåndskonferanse er gjennomført med 
kommunen og vedlegges søknaden, se: 
https://innsyn.onacos.no/vindafjord/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpo
stid=2020089544&
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Hva skjer nå: 

Utvidet nabovarsel (se gul merking i figur til høyre) sendes ca 7 juli – med frist til 4 august pga
ferieavvikling, for planering av et område på ca 50 mål (endelige tegninger vil være vedlagt nabovarslet) til 
ca. kote 3+/ opparbeiding av industriområde, vesentlig terrengendring, endring av tekniske anlegg 

Nabovarslet vil inneholde: Tegninger (inkl: Avslutning/skjæringer og sikringsgjerde), dispensasjonssøknad 
for strandsonen (vi regner med dette vil være en forenklet prosess) og redegjørelse mht støy/støv 

Tiltaket vil kreve dispensasjon fra byggeforbud i 100- metersbeltet pbl § 1-8. Dispensasjonen vil gå på 
høring til regionale myndigheter

Teknisk plan for omlegging av internveier og teknisk infrastruktur avklares med kommunen 

Reguleringsplan er datert 01.08.1985 – eldre plan tilsier ny vurdering etter naturmangfoldsloven. Hele 
tiltaksområdet er/har vært opparbeidet, det er derfor bare behov for en enkel vurdering 

Gjeldende plangrunnlag for eiendommen: Industriområde i4 – «På industriområdet kan det oppførast 
større bygg og gjerast større terrenginngrep enn det som elles kan godkjennast. Også her gjeld kravet om 
å leggje fram plan for bygningsrådet»

Det vil ved søknad foreligge avklaring opp mot Direktoratet for mineralforvaltning med tanke på uttak av 
masser

Gjennomføringen planlegges av Westcon i samarbeid med Wergeland Base i Sløvåg som har lang erfaring 
med dette. Tiltaket er planlagt med oppstart tidlig høst, og ta 6-12 mnd, med sprengningsarbeider 
hovedsakelig mellom 12-18, gjerne en fast ukedag og flytting av masser hovedsakelig mellom kl 7 og 21 
mandag til lørdag  

Vi forventer at påvirkningen på trafikkmengde langs hovedveien ifm. tiltaket vil være forholdsvis liten, 
ettersom hoveddelen av massene vil hentes ut med båt 

Masser skal bearbeidas/knuses på område, og transporteres med båt, dette er ikke en del av 
tiltakssøknaden og vil meldes til Statsforvalteren i en egen prosess. Dette arbeidet vil foregå delvis i 
parallell med planeringen, med oppstart fra tidlig høst og forventes å ta ca 6-12 mnd, med bearbeiding av 
masser mellom kl 7 og 21 mandag til lørdag. Båtlasting typisk 1-2 ganger i uka med større båter, her kan vi 
risikere lasting døgnet rundt. Mindre båter med grus kan vi styre innenfor kjernetid. Dette arbeidet 
forventes å innebære noe mer støy enn planeringen 
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Virkninger av planeringen 

Denne planeringen av området vil være et gode for Dommersnes 
industriområde uavhengig av industriell aktivitet. Planeringen vil øke 
næringsattraktiviteten til Vikebygd og Vindafjord betraktelig (uavhengig 
av type næring). Denne byggesaken er for å klargjøre Dommersnes for 
framtidig industri, mest sannsynlig og konkret havvind, men det kan og 
være annen aktivitet 

Støy og støvproblematikken vil være forbigående, og er ikke en del av
aktivitetene i driftsfasen av området

Hva vil skje fremover …

Planlegging av gjennomføring av tiltaket og disponering av masseuttak 
– oppstart tidligst i begynnelsen av september, varighet 6-12 mnd

Markedsføring av Windafjord Port (Dommersnes AS) som et 
sammenstillingsområde for havvind – både for mindre prosjekter nær i 
tid, og større prosjekter frem i tid (Utsira Nord antas å kunne gi aktivitet 
tidligst i ca 2028) 

Videre kundemøter for å kartlegge behov, bla størrelse av område, kaier 
etc som underlag for planlegging av de neste fasene 

Informasjonsmøter og dialog med berørte parter etter hvert som videre 
planer avtegner seg 

Oppstart av planarbeider/ endring av reguleringsplan for hele området 
for å forberede ytterligere tiltak, inkludert vurderinger av naturmangfold 
og konsekvensutredninger for fylling i sjø. Denne planprosessen vil ha en 
bredere høring enn byggesaken 




